Zatacznik Nr 2

-WZOR UMOWY -

UMOWA NR ..o,
zawarta w dniu ...........oeeeeeen. w Czerwionce-Leszczynach pomiedzy:

Powiatem Rybnickim — Zespotem Szkoét w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42,
44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanym przez:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
wg przepiséw okreslonych ustawg — Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pdézn. zm.) Inwestor powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zamowienie p.n.: ,Remont sal w Zespole Szkot w Czerwionce-
Leszczynach”, zgodnie z warunkami przetargu, opisem przedmiotu umowy oraz
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, a takze ztozong oferts.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie w Zespole Szkét w Czerwionce-Leszczynach przy
ulicy 3 Maja 42:
1) remontu zaplecza sali nr 20 — Zadanie nr |,
2) remontu zaplecza sali chemicznej — Zadanie nr Il,
3) cyklinowania i przetozenia parkietu w sali gimnastycznej — Zadanie nr lll,
4) remontu szatni, sali W2, korytarza przylegajgcego do szatni w warsztatach szkolnych
oraz demontaz i montaz drzwi wejsciowych do warsztatow — Zadanie nr IV.

3. Na przedmiot umowy, okredlony w ust.2 skfada sie w szczegodlno$ci zakres rzeczowy
obejmujgcy m.in.:

1) w zakresie Zadania nr | :
a) skucie tynkow,
b) wymian bocznych drzwi,
c) wykonanie podtogi z ptytek ceramicznych,
d) malowanie $cian i sufitow,
e) roboty elektryczne wewnetrzne;
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2) w zakresie Zadania nr II:
a) skucie tynkow,
b) wymian bocznych drzwi,
c) wykonanie podtogi z ptytek ceramicznych,
d) malowanie Scian i sufitow,
e) roboty elektryczne wewnetrzne;

3) w zakresie Zadania nr lll:
a) cyklinowanie i przetozenie parkietu,
b) malowanie linii wydzielajgcych boiskowych uzgodnionych z nauczycielami
wychowania fizycznego,
c) trzykrotne lakierowanie parkietu;

4) w zakresie Zadania nr IV:
a) skucie tynkow,
b) wymian bocznych drzwi,
c) wykonanie podtogi z ptytek ceramicznych,
d) malowanie Scian i sufitow,
e) roboty elektryczne wewnetrzne.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia znajduije sie:

1) w zakresie Zadania nr | w: Dokumentacji projektowej — Remont zaplecza Sali
nr 20 stanowigcej zatgcznik nr 6 b) do SIWZ (przy czym Przedmiary robot — zadanie
nr 1 Remont zaplecza Sali nr 20 — zatgczniki nr 6 ¢) i 6 d) stanowig jedynie materiat
pomocniczy do wyceny), oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robo6t — zadanie nr 1 Remont zaplecza Sali nr 20, stanowigcych zatgczniki nr 6 e)
i 6 f) do SIWZ,

2) w zakresie Zadania nr Il w: Dokumentacji projektowej — Remont zaplecza Sali
chemicznej stanowigcej zatgcznik nr 7 b) do SIWZ (przy czym Przedmiary robét —
zadanie nr 2 Remont zaplecza Sali chemicznej — zatgczniki nr 7 c) i 7 d) stanowig
jedynie materiat pomocniczy do wyceny), oraz w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Roboét - zadanie nr 2 Remont zaplecza Sali chemicznej,
stanowigcych zatgcznikinr 7 e) i 7 f) do SIWZ;

3) w zakresie Zadania nr 1l w: Dokumentacji projektowej — Cyklinowanie
i przetozenie parkietu w Sali gimnastycznej stanowigcej zatgcznik nr 8 b) do SIWZ
(przy czym Przedmiar robét — zadanie nr 5 Cyklinowanie i przetozenie parkietu
w Sali gimnastycznej — zatgcznik nr 8 c) stanowi jedynie materiat pomocniczy do
wyceny), oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét - zadanie nr 5
Cyklinowanie i przetozenie parkietu w Sali gimnastycznej stanowigcej zatgcznik
nr 8 d) do SIWZ;

4) w zakresie Zadania nr IV w: Dokumentaciji projektowej — Remont szatni, Sali W2,
korytarza przylegajgcego do szatni w warsztatach szkolnych oraz demontaz
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i montaz drzwi wejsciowych do warsztatow stanowigcej zatgcznik nr 9 b) do SIWZ
(przy czym Przedmiary rob6t — zadanie nr 4 Remont szatni, Sali W2, korytarza
przylegajgcego do szatni w warsztatach szkolnych oraz demontaz i montaz drzwi
wejsSciowych do warsztatow — zatgczniki nr 9 ¢) i 9 d) stanowig jedynie materiat
pomochniczy do wyceny), oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét — zadanie nr 4 Remont szatni, Sali W2, korytarza przylegajgcego do szatni
w warsztatach szkolnych oraz demontaz | montaz drzwi wejSciowych do
warsztatow, stanowigcych zatgczniki nr 9 €) i 9 f) do SIWZ.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ wszystkie prace (roboty) w taki sposob, aby
zapewni¢ petne bezpieczenstwo ucznibw oraz pracownikdbw szkoty, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, oraz
w taki sposob, aby nie utrudniaé przemieszczania ucznidw oraz pracownikow szkoty na jej
terenie. W kazdym przypadku nalezy zabezpieczy¢ teren budowy.

Ponadto prace w Sali nr 20 nalezy wykonywaé od poniedziatku do pigtku po godzinie 15%,
W soboty i niedziele - roboty mogg by¢ wykonywane w kazdym czasie z tym, ze po
wczesniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoty.

§2.(

Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia ........c.ccvevvnvnennnn. 2015r.

2. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia (umowy) jest dzien zawarcia
umowy, ktory jest jednoczesnie pierwszym dniem jego realizacji.

3. Inwestor zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren robo6t w dniu podpisania umowy.

4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia, okreslony w ust. 1 jest terminem
zgtoszenia do odbioru koncowego przez Wykonawce bezusterkowo i nalezycie
wykonanego catego zakresu prac wchodzgcych w skfad przedmiotu umowy, okreslonego
w § 1 niniejszej umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie i jego zaptata

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony
ustalajg  wynagrodzenie ryczaitowe brutto w  fgcznej  wysokosci:
.................................................................... (stownie taczna cena brutto:
....................................................................... ztotych), zgodnie ze ztozong ofertg.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z nalezytym, zgodnym z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
warunkami okreslonymi w SIWZ, wykonaniem petnego zakresu rzeczowego robot
stanowigcego przedmiot umowy tj. wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych umowg, w tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem materiatow i ustug,
zabezpieczenia terenu budowy, ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z nalezytg realizacjg przedmiotu umowy, a takze koszty
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oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy,
w tym wszystkich prac prowadzgcych do jego nalezytego wykonania, nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
1 (jednej) faktury koncowej, wystawionej za wykonanie kompletnie, nalezycie
i bezusterkowo catosci zamodwienia wchodzgcego w sktad przedmiotu niniejszej
umowy, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru kohcowego.

Ustala sie termin zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty dostarczenia jej
Inwestorowi.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie uregulowana przelewem na podane na fakturze
konto Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora zbywac na rzecz osob trzecich
wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 4.
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przejecie terenu rob6t od Inwestora;

2) zabezpieczenie, wygrodzenie i oznakowanie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na przejetym terenie robét na wiasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2013 r. p0z.1409 z p6z. zm.), okazanie na kazde zgdanie Inwestora lub
inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw dotyczgcych kazdego uzywanego
materiatu i wyrobu budowlanego, w tym w szczegodlnosci certyfikatow, deklaracji
zgodno$ci z polskg normg lub aprobatg techniczna;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych standardow z zakresu
fachowosci i praktyki inzynierskiej, jakich wymaga realizacja prac wchodzgcych
w skfad przedmiotu umowy oraz wszelkimi obowigzujgcymi przepisami prawa
i normami, a w szczegoélnosci w sposéb zgodny z wymaganiami:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1409
z péz. zm.),

b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.),

c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 1232 z pézn zm.),

d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. z 2014 r.
poz. 883),

e) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

f) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz 1126),

g) rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz 1650 z pézn. zm.),

h) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

1) innych obowigzujgcych przepisow prawa dotyczgcych przedmiotowej inwestycji;

6) zapewnienie na wifasny koszt transportu wszelkich odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji, zarowno pochodzgcych
z demontazu i rozbiorki, jak i odpadéw pochodzgcych ze stosowanych przez
Wykonawce materiatow budowlanych;

7) przestrzeganie (jako wytwarzajgcy odpady) — przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1232 z p6zn zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z pdzn.
zm.);

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Inwestora lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
przekazanie oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,
SIWZ, wtym z dokumentacjg projektowg oraz STWIOR,;

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatdow i urzgdzen, w tym np. wynikow oraz
protokotow badan, prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy
jezeli takie bedg przeprowadzane;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

14) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie tego terenu w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

15) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, jak rowniez terenéw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
fragmentéw terenu, drog, obrzezy, nawierzchni w tym trawnikéw lub instalacji, badz
innej infrastruktury;

16) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow, w tym protokotéw, niezbednych przy odbiorze;
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17) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia;

18) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

19) niezwtoczne informowanie Inwestora (inspektora nadzoru inwestorskiego)
0 problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos$¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

20) skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy oséb, ktére swojg fachowoscia,
kwalifikacjami i doswiadczeniem zapewnig wymagany poziom $wiadczonych
ustug i robot oraz ich odpowiednig jakosc.

Wszelkie powyzsze, okreslone w ust. 1, obowigzki Wykonawca zrealizuje
w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
Powotane w ust. 1 niniejszego paragrafu przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje
sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§5

Podwykonawstwo. (*)

. Wykonawca powierza wykonanie czesci zamowienia w zakresie
......................................... Podwykonawcy/om bez odrebnego wynagrodzenia za
petnienie funkcji generalnego Wykonawcy, natomiast pozostaty zakres przedmiotu
umowy Wykonawca wykona samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze wprowadzi¢ dodatkowego Podwykonawce
i okreslic zakres wykonywanej przez niego czesSci przedmiotu umowy
(zamowienia), zmieni¢ Podwykonawce, zrezygnowaé¢ z Podwykonawcy bgdz zmienié
zakres zamowienia powierzony Podwykonawcy

. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udzialtu w postepowaniu,
o ktorych nowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamoéwieh publicznych Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia publicznego na roboty
budowlane do przediozenia Inwestorowi projektu tej umowy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okreslonych w tym projekcie, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ réwniez zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Inwestor w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane
w przypadkach:
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1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, w tym w niniejszej umowie,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Inwestora do przedtozonego mu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Inwestor w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach:
1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, w tym w niniejszej umowie,
2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje
umowy przez Inwestora.
Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, muszag
mie¢ forme pisemng i zawiera¢ klauzule: "Przedmiot niniejszej umowy musi byc¢
realizowany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ stanowigcej podstawe
zawarcia umowy Inwestora z Wykonawcg” oraz w szczegolnosci postanowienia
dotyczace:

1) zakresu robét przewidzianych do wykonania, z zastrzezeniem, ze przedmiotem
umowy o podwykonawstwo musi by¢ wytacznie wykonanie robét budowlanych,
ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonej niniejsza,

2) terminu realizacji robot,

3) wynagrodzenia i zasad pfatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, o ktérym
mowa ponizej w pkt 4 oraz ust. 11,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie powierzonej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania umowy
z Wykonawca.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane muszg
zawiera¢ wysokos¢ (kwote brutto) wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem, ze
wartos¢ poszczegolnych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami
nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ danego zakresu robét wynikajgca z dostarczonej
przez Wykonawce Inwestorowi i zatwierdzonej przez niego tabeli elementéw
rozliczeniowych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia ryczaftowego brutto okreslonego
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w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Inwestor poinformuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umowne;.

14.Zapisy ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy z podwykonawcg/ami.

15.Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

16.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

17.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15, w terminie
7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

19.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w przewidzianym terminie
Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15, Inwestor potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

21.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Inwestora z przyczyny lezgcej po stronie Wykonawcy.

22.W przypadku wystepowania ptatnosci, do ktorych uprawnieni sg Podwykonawcy lub
dalsi Podwykonawcy, Wykonawca, najpozniej przed terminem uptywu ptatnosci faktury,
przedtozy Inwestorowi dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow z tytutu robét budowlanych, dostaw
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lub ustug objetych w fakturze Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 4 umowy.
W zwigzku z pfatnoscig jedng fakturg koncowg Wykonawcy, przed uptywem terminu
zaptaty za nig, wymagalne stajg sie wszystkie naleznosci na rzecz Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow tgcznie z tymi, ktdre wynikajg z zakresu robdét, dostaw
i ustug Podwykonawcéw zawartego w tej fakturze. Powyzsze bedzie egzekwowane
pod rygorem wstrzymania ptatnosci dla Wykonawcy ze strony Inwestora do czasu
uczynienia zados¢ rozliczeniu z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami
przez Wykonawce.
W przypadku takim Inwestor nie poniesie z tego tytutlu Zzadnych konsekwenciji
(. w szczegodlnosci kosztow odsetek za zwtoke w ptatnosci).

23.Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnosé za czes¢ przedmiotu
umowy, ktdrg wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

(*) Uwaga: zapisy ustepoéw: 1 i 2 zostang zamieszczone w umowie w przypadku, gdy
zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcow.

W przeciwnym przypadku ustepy: 1i 2 otrzymajg nastepujgce brzmienie:

,»1. Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.
2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze jednakze wprowadzi¢ Podwykonawce
i okresli¢ zakres wykonywanej przez niego czesci przedmiotu umowy (zamowienia), zmieni¢
wprowadzonego Podwykonawce, zrezygnowaé¢ z Podwykonawcy badz zmieni¢ zakres
zamowienia powierzony Podwykonawcy.”,

Ponadto zapis ustepu 3 tego paragrafu zostanie zamieszczony w umowie w przypadku, gdy
zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcy/6w, na ktorego/ych zasoby powoluje sie na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spefniania warunkow
udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

W przeciwnym wypadku zapis ustepu 3 nie zostanie zamieszczony w umowie, natomiast
ustepy od 4 do 23 uzyskaja odpowiednio numeracje jako ustepy od 3 do 22. Ponadto po
Zmianie numeracji ww. ustepow:

a) w tresci ustepu 9 pkt 3 — zapis: ,,ust. 11” zostanie zmieniony na: ,,ust. 10”,

b) w tresci ustepu 12 — zapis: ,,ust. 12” zostanie zmieniony na: ,,ust. 11”7,

c) w tresci ustepu 13 — zapis: ,,ust. 4-13” zostanie zmieniony na: ,,ust. 3-12”,

d) w tresci ustepow 15,17,19,20 — zapis: ,,ust. 15” zostanie zmieniony na: ,,ust. 14”,

e) w tresci ustepu 18 — zapis: ,,ust. 18” zostanie zmieniony na: ,,ust. 17”.

§6.(%)

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca posiada polise (inny dokument ...............cccevvveeeeeen. )* potwierdzajgca(y), ze
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy.

2. Kserokopie powyzszej polisy (innego dokumentu) potwierdzong za zgodnosc¢
z oryginatem Wykonawca przedktada Inwestorowi.

3. Polisa (inny dokument) opiewa na wartos¢ ...................... (minimum 50 000,00 zt)*

4. Przed uptywem waznosci polisy (innego dokumentu) nalezy ja/go odnowi¢ na nie
gorszych warunkach, a dokument ten bez dodatkowego wezwania dostarczy¢
Inwestorowi przed uptywem okresu waznosci polisy (innego dokumentu) wraz
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z dokumentami potwierdzajgcymi jej/jego optacenie. W przypadku ratalnego optacania
jej/jego po odnowieniu nalezy kazdorazowo bez dodatkowego wezwania dostarczy¢
potwierdzenie dokonanych optat za aktualne okresy okreslone w polisie (innym
dokumencie).

(*) Uwaga: zapisy tego § zostang dostosowane do zafgczonych dokumentéw i wprowadzone
zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§7.

Obowiazki Inwestora

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)

wspotdziatanie z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu umowy, w tym, w razie
koniecznos$ci, udzielanie niezbednych petnomocnictw w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w dniu wskazanym w § 2 ust. 3
umowy,

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

protokolarne odebranie przedmiotu umowy po stwierdzeniu jego nalezytego
wykonania,

terminowa zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonanie przedmiotu umowy
(jednakze z zastrzezeniem postanowien § 5 ust. 19, 20 i 22 niniejszej umowy).

(*) Uwaga: w przypadku, gdy zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca nie bedzie wykonywat
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcoéw, na ktérego/ych zasoby powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych nowa w art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamodwien publicznych, zapis w nawiasie pkt. 5 otrzyma nastepujgce
brzmienie: ,,(jednakze z zastrzezeniem postanowien § 5 ust. 18, 19, i 21 niniejszej umowy)”.

=

§ 8.

Przedstawiciele stron

Inwestor ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ..o,

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .....................

2. Inspektor nadzoru reprezentuje Inwestora wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na
rachunek Inwestora w zakresie wynikajgcym z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do
powiadomienia o tym Wykonawcy.

§09.
Odbiory

1. Przewiduje sie stosowanie nastepujacych rodzajow odbiorow robot:
1) odbiory obowigzkowe:
a) odbiory czesciowe,
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b) odbiory tych czesci robdt, ktére stanowig podstawe rozliczenia Wykonawcy
z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami,

c) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, na okolicznos¢ ktérych bedg
sporzadzane protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

d) odbiér kohcowy przedmiotu umowy zakonczony podpisaniem protokotu odbioru
koncowego zadania;

2) odbiér dodatkowy tj.: odbior techniczny zakonczenia robdt, ktéry powinien byé

zgtoszony na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 na okolicznos¢ ktérego zostanie sporzgdzony

protokét odbioru technicznego zakonczenia robot budowlanych, przy czym odbior

techniczny nie jest odbiorem obowigzkowym.

2. Odbiory dokonywane bedg przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtaszac
Inwestorowi gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d) i w ust.1 pkt 2
wpisem do Dziennika prowadzonych robaot.

3. Wykonawca zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Inwestora.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego
zakonczenia robot wchodzagcych w sktad przedmiotu umowy, bedzie faktyczne
wykonanie catego rzeczowego zakresu robot wchodzacych w skfad przedmiotu
umowy.

5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
précz wykonania catego zakresu rzeczowego robét wechodzgcych w sktad przedmiotu
umowy, usuniecie wszystkich ewentualnych usterek stwierdzonych podczas odbioru
technicznego zakonczenia robot oraz wypetnienie wszelkich zalecen ujetych
w protokole z tego odbioru, o ile taki odbior zostat przeprowadzony.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi
w szczegolnosci nastepujgce dokumenty:

1) dziennik prowadzonych robét,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach
- jezeli zajdzie koniecznos¢ dokonania zmian w trakcie realizaciji,

3) wymagane dokumenty, protokoty, karty gwarancyjne oraz inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) os$wiadczenie wykonawcy o0 zgodnosci wykonania robot ze SIWZ, w tym
z dokumentacjg projektowg i STWIOR, obowigzujgcymi przepisami i normami,
opisane i ostemplowane przez wykonawcy dokumenty (w tym
w szczegolnosci certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje zgodnosci itp) potwierdzajgce, ze uzyte materialy i wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz parametrami
wynikajgcymi z SIWZ.

7. W przypadku zgtoszenia gotowosci do odbioru technicznego zakonczenia robét
Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 2 dni
roboczych liczac od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

8. W przypadku zgtoszenia gotowosci do odbioru technicznego zakonczenia robot
Inwestor zobowigzany jest do dokonania odbioru, w terminie do 2 dni roboczych od
dnia jego rozpoczecia.

W przypadku zgtoszenia przez Inwestora uwag czy uchybien, Wykonawca jest

zobowigzany do ich niezwtocznego usuniecia tak, by w dniu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy wskazanym w § 2 ust. 1, Inwestor otrzymat kompletny i nie
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posiadajgcy uchybien przedmiot umowy.

9. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 2 dni
roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie w siedzibie Inwestora o osiggnieciu
gotowosci do odbioru korcowego.

10. Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbiorow wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. d)
I w ust.1 pkt 2, wad, usterek lub niepetnego wykonania jakiegokolwiek elementu
przedmiotu zamowienia, Inwestor moze odméwi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia/uzupetnienia, a Wykonawca usunie/uzupetni je na wtasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Inwestora.

12. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Inwestor
moze usungc je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Inwestor moze skorzystac ze
srodkéw stanowigcych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§ 10.(%

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego
(ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 3 wust. 1, t. ... zt
(sfownie....................... YW FOMMUE oo

2. W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia (w przypadku wniesienia go
w innej formie niz w pienigdzu) i nieprzedtuzenia terminu jego obowigzywania
Inwestor w celu zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z niniejszej umowy ma prawo
zatrzymacé, do czasu przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia, nalezng kwote
zabezpieczenia z tego tytutu poprzez potracenie jej z kolejnej faktury/faktur.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni  od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

(*)YUwaga - Zapisy tego paragrafu zostang dostosowane do formy wniesionego
zabezpieczenia i wprowadzone zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
§11. (%)

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:
1) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwioke w wykonaniu przedmiotu
umowy, o0 ktérym mowa w § 1 w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwitoki,
liczgc od dnia nastepujgcego po uptywie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
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umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2 %
tagcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,
3) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy
zarowno przez Inwestora jak i Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,
4) Wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowna z tytutu niewykonania umowy,
z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10 %
tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
2. Jezeli zastrzezone kary umowne nie pokryjg szkody powstatej w wyniku
niewykonania bgdz nienalezytego wykonania umowy, dotyczy to rowniez wad ujawnionych
w okresie trwania rekojmi oraz gwarancji, Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na ogolnych zasadach okreslonych
w kodeksie cywilnym.
3. Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia kar umownych z faktury wystawionej
przez Wykonawce.

§ 12.
Prawo do odstgpienia od umowy

1. Inwestor moze odstgpi¢ od umowy, gdy:
1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
dotychczas wykonanej czesci umowy;
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z nig, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjga Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét lub wskazaniami Inwestora i nie reaguje na pisemne wezwanie Inwestora
w zakresie wykonania okreslonych czynnosci lub robét budowlanych, w celu
doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem i zapisami niniejszej umowy,
3) Wykonawca ogtosi upadtosc lub rozwigzanie firmy;
4) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku firmy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Inwestor:
1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru;
2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy, o ktérych mowa w ust.l i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie.

13



Zatacznik Nr 2

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3)w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
Wykonawca przy udziale Inwestora w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym
mowa W pkt 2), sporzgdzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

4) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca,
Wykonawca przy udziale Inwestora w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym
mowa W pkt 2), sporzgdzi szczegdbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce, za wykonany dotychczas zakres robét.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg, Inwestor moze wezwaC go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Inwestor moze od umowy odstgpi¢, a nastepnie powierzy¢ wykonanie, w tym
poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.

§ 13.
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Inwestorowi, zgodnie ze ztozong ofertg, na wykonany przedmiot
UMmowy ........... miesiecy gwarancji liczagc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Gwarancje udziela sie na wykonane roboty,
zastosowane materiaty, zabudowane urzgdzenia oraz dostarczone wyposazenie.
Udzielenie gwarancji zostanie potwierdzone przez Wykonawce kartg gwarancyjng
dostarczong Inwestorowi w dniu, w ktérym zostanie podpisany bezusterkowy protokét
odbioru koncowego zadania.

2. Naprawy gwarancyjne oraz wynikajgce z tytulu rekojmi zostang wykonane przez
Wykonawce w nastepujgcych terminach:

1) w przypadku awarii, wad zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikéw - w trybie
niezwtocznym po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych
wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie
po ustgpieniu przeszkody,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony
nie uzgodnig innego terminu na skutek okolicznosci obiektywnych.

Po bezskutecznym uptywie powyzszych termindw reklamacja uwazana bedzie za
uznang w catosci zgodnie z Zzgdaniem Inwestora i w razie braku dziatania ze strony
Wykonawcy w terminach, o ktéorych mowa powyzej, Inwestor bedzie mogt wykorzystac
Srodki wynikajgce z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i w tym celu moze
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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3. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o0 czas pomiedzy zgtoszeniem wady
a wykonaniem (zakonczeniem) naprawy.
4. Inwestor dokonuje usuniecia wad we witasnym zakresie na koszt Wykonawcy
w przypadku:

1) bezskutecznego uptywu terminu usuniecia wad,

2) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, dokonanego

w terminie usuniecia wad,

3) bezskutecznego uptywu terminu do dokonania uzgodnien, o ktérych mowa w pkt 2.
5. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstate w wyniku dewastacji
oraz uzytkowania przedmiotu umowy niezgodnego z przeznaczeniem.
6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady zastosowanego materiatu,
zabudowanych urzadzen i dostarczonego wyposazenia, zamawiajgcy ma prawo zgdacé
wymiany wadliwego zastosowanego materiatu, zabudowanych urzgdzeh oraz
dostarczonego wyposazenia w catosci.
7. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady systemowej wykonania robot
Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ ponownego wykonania robot.
8. W sprawach spornych Wykonawca ma prawo zgdac¢ opinii uprawnionego rzeczoznawcy.
Rzeczoznawce powotuje Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy oraz na jego
koszt. W przypadku potwierdzenia stanowiska Wykonawcy koszt ekspertyzy
rzeczoznawcy obcigza Zamawiajgcego.
9. Zadanie wykonania robét lub wymiany wadliwego materiatu, zabudowanych urzgdzen
oraz dostarczonego wyposazenia dokonywane jest w formie pisemne;j.
10. Inwestor ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji.
11. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem zakoriczenia
okresu rekojmi.

§ 14.
Zmiany istotnych postanowien umowy

1. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, strony przewidujg
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy
Wykonawca w trakcie realizacji umowy:

1) zrezygnuje z Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie na zasadach
okreSlonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamowien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) zmieni zakres wykonywanej przez Podwykonawce czesci przedmiotu umowy
w sytuacji zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie na zasadach
okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwieh publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, przed podpisaniem stosownego aneksu do
niniejszej umowy Wykonawca jest obowigzany wykazac¢ Inwestorowi, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.
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4. Ewentualne zmiany umowy, wynikajgce z okolicznosci okreslonych w ust. 3 pozostajg
bez wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy.

§ 15.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy — Prawo zamowien publicznych, prawa budowlanego oraz
przepisy wykonawcze do ww. ustaw, a w sprawach procesowych — kodeksu
postepowania cywilnego.

2. Nie stanowi zmiany umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych
w tresci umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania
sie do obowigzujgcych w danym czasie aktéw prawnych.

3. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy wiasciwym
dla rozpoznania jest sad wtasciwy dla siedziby Inwestora.

4. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Inwestora.

INWESTOR: WYKONAWCA:
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