
OPIS TECHNICZNY WYKONANIA WYJŚCIA EWAKUACYJNO-TECHNICZNEGO 

SZTOLNII ĆWICZEBNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CZERWIONCE 

 

 

OPIS OGÓLNY 

W celu wykonania bramy o wysokości 220cm i szerokości 250cm służącej jako wyjście 

ewakuacyjno-techniczne należy wykonać: 

- rampę dojazdową o szerokości ok. 3,00 m poprzez ukształtowanie istniejącego terenu 

- ścianę oporową z bloczków betonowych podpierającą belki stalowe, wzmocnionych rdzeniami 

żelbetowymi monolitycznie połączonymi z fundamentem oraz belka żelbetową nadprożową. 

- wzmocnienie istniejącej belki stalowej wykonanej z 2xC180 poprzez dołożenie profilu 

stalowego HEB 180 (POZ.3) i połączeniu przewiązkami z istniejącą belką. W razie braku 

miejsca na oparcie dodatkowego kształtownika należy wykonać podmurówkę z cegły pełnej 

opartej na stopie żelbetowej (POZ.4). 

- podparcie istniejącej obudowy łukowej belkami stalowymi I260 (POZ.1) za pośrednictwem 

dospawanych kątowników stalowych 60x60x6 mm 

- odwodnienie projektowanej rampy do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

  

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC: 

- przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić i oznaczyć przebieg sieci zewnętrznych, które 

mogą kolidować z wykonaniem robót ziemnych 

- wytyczenie miejsca wykonania ściany oporowej i równoczesne zabezpieczenie istniejącej 

obudowy odcinka chodnika sztolni, w którym będą prowadzone prace poprzez 

podstemplowanie oraz zabezpieczenie przed przesuwaniem się konstrukcji obudowy 

- wykonanie odkrywki fragmentu chodnika sztolni do poziomu projektowanego wyjścia 

- wykonanie wykopu pod fundament ścianki oporowej wg, oznaczeń na rysunkach 

- wykonanie fundamentu ścianki oporowej z pozostawieniem prętów do łączenia ze zbrojeniem 

rdzeni żelbetowych ścianki, następnie wykonanie izolacji przeciwwodnej. 

- wymurowanie ścianki fundamentowej z bloczków betonowych gr. 38 cm z pozostawieniem 

miejsc dla wykonania rdzeni żelbetowych 

- wykonanie rdzeni żelbetowych zbrojonych 4Ф16 stalą RB500 oraz strzemiona Ф6 co 25 cm 

oraz belki nadprożowej (POZ.1) 



- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścianki oporowej 

- równocześnie ze wznoszeniem ścianki oporowej mogą trwać prace polegające                      

na wzmocnieniu istniejącej belki stalowej: 

- przed przystąpieniem do wzmacniania belki należy określić czy istnieje możliwość oparcia 

dodatkowego kształtownika (HEB180) na istniejących ścianach. 

- w przypadku braku możliwości oparcia należy wykonać podmurówkę w postaci dwóch filarków 

z cegły pełnej o wymiarach 25x52 cm opartych na stopach żelbetowych (POZ.4), stopy 

posadawiać w poziomie posadowienia istniejącej obudowy 

- po oparciu belki stalowej HEB180 należy ja połączyć z istniejącą belką, składającą się             

z 2xC180, poprzez przyspawanie przewiązek w pasie dolnym i górnym z płaskownika 60x6mm  

co 50 cm 

- mając gotowe podparcie dla belek stalowych I260 (POZ.1) w postaci ścianki oporowej oraz 

wzmocnionej belki stalowej należy dokonać demontażu izolacji przeciwwodnej oraz obudowy              

w postaci prefabrykowanych kształtek żelbetowych 

- wmontować belki stalowe I260, pamiętając o wstawieniu kątowników L60x60x6 mających             

na celu połączenie istniejących kształtowników obudowy z belkami stalowymi. Kształtowniki 

łączyć spoinami z belkami stalowymi oraz kształtownikami obudowy. 

- wykonać przekrycie z prefabrykowanych elementów obudowy, a następnie wykonać izolację 

przeciwwodną 

- równocześnie mogą trwać prace ziemne mające na celu ukształtowanie rampy dojazdowej             

o szerokości ok. 3,00m i pochyleniu ok. 10%, nachylenie projektowanych skarp nie powinno  

być większe niż 1:1 

- wykonanie odprowadzenia wód deszczowych w postaci podłączenia do istniejącej kanalizacji 

deszczowej poprzez dwie projektowane studzienki Ф300 oraz przewody Ф160 ułożone            

ze spadkiem 2%  

- montaż bramy  

- obsypanie gruntem wykonanego wyjścia 

- wykonanie warstw wierzchnich rampy w postaci utwardzonej nawierzchni szutrowej. 

- wykonanie prac wykończeniowych kształtowania skarp 

 

 


